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Yhä useammalle taloyhtiölle tulee tulevaisuudessa eteen tilanne, jossa parvekkeiden pelk-
kä kevyt pintakorjaus ei tule kysymykseen. Rakenteet ovat päässeet jo niin huonoon kun-
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sista työtavoista, työturvallisuudesta ja työnajallisesta kestosta, parvekkeiden purkua ja 
uusien parvekkeiden asennusta koskien. Parvekkeiden purkutyön työmaalla suoritti Pau-
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ne Oy.  
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kin parvekkeet olivat. Vahanen Oy oli suunnitellut ja laskenut myös erillisen pilareiden va-
raan rakennettavan parvekelinjan mutta julkisivulautakunta kielsi tällaisen vaihtoehdon. 
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More and more housing companies in the future will face the situation where the balconies 
just a light surface correction is out of the question. Structures are already in such poor 
condition that in many cases the economically most sensible option is to renew the struc-
tures entirely, also in the housing company, which is located  at Vanhaistentie 4, 00420 
Helsinki. 
 
Subject of this thesis is to make Lemminkäinen Talo Oy, a full explanation of different 
kinds of work practices, work safety and duration, unloading old balconies and installation 
of new balconies. The balconies of the demolition work at the site completed Paupek Oy 
and LO Rakenne Oy was responsible for manufacturing and installation of the new  balco-
ny elements. 
 
The work was done by the main contractor Lemminkäinen Talo Oy commissioned by As 
Oy Säästövanha. In this housing company balcony renovation was made in the 1990s and 
therefore balcony life time was extended about 20 years. In 2009, the housing company 
had balcony condition survey done, the basis of which it was found that the balconies will 
be replaced, or at least part of the balconies must be replaced. Condition survey also rec-
ommended to consider the prohibition of the balconies because of their poor condition. 
Housing company decided to replace all the balconies with new ones. 
 
Facade of apartment complex was preserved, so the balconies had to be the same ap-
pearance as the old ones. Vahanen Oy was planned and calculated a separate pillars of 
the balcony upon the construction of the line but the board of facade denied such an op-
tion. Enlarging of balconies was also forbidden, but decorative balcony glasses was per-
mitted.  Cover of the over top balconies was permitted for weather protection and for mak-
ing gasses. 
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Määritelmät 
Betonipeitemittaus 
Betonipeitemittarilla (Proseq Profometer 4) mitataan terästen syvyyttä betonirakenteen 
pinnasta. Mittaus tehdään liikuttamalla anturia betonirakenteen pinnassa, jolloin laitteen 
näytöstä nähdään teräksen sijainti mittalukemana, josta löytynyt paikallinen minimi kir-
jataan ylös. Betonipeitteellä on merkitystä, kun sitä verrataan betonin karbonatisoitu-
missyvyyteen. (1.) 
Karbonatisoituminen 
Kun ilmassa oleva hiilidioksidi imeytyy betoniin, alkaa hiilidioksidi reagoida betonissa 
olevan kaliumhydroksidin kanssa. Näin tapahtuvassa reaktiossa betonin pH-arvo las-
kee lukemaan 7-8. Tätä ilmiötä kutsutaan karbonatisoitumiseksi. Karbonatisoituminen 
alkaa betonin pinnasta edetä ehjässä betonissa suhteellisen tasaisena rintamana. 
Karbonatisoitumattoman betonin pH-arvo on n. 12 - 13, jonka ansiosta betoni suojaa 
siinä olevia teräksiä ruostumiselta. Karbonatisoituneella alueella betonissa olevat te-
räkset alkavat ruostua ja ruostuessaan terästen korroosiotuotteiden tilavuus kasvaa. 
Tämä aiheuttaa ympäröivän betonin rikkoontumisen, ja varsinaisen teräksen poikkipin-
ta-ala pienenee ruostuessa. Karbonatisoituminen sinänsä ei heikennä itse betonin laa-
tua. 
Karbonatisoitumissyvyys määritetään betonista poratusta lieriöstä ruiskuttamalla lieriön 
päälle fenoliftaleeni-liuosta. Tällöin karbonatisoitumaton betoni muuttuu väriltään liilan 
punaiseksi, kun taas karbonatisoitunut betoni ei muuta väriään. Karbonatisoitumissy-
vyyttä tutkitaan myös ohuthieanalyysin yhteydessä. (1.) 
 
 
 
  
 
Ohuthieanalyysi 
Ohuthieanalyysi on tutkimus, jossa betoninäyte hiotaan 0,02 mm paksuksi ”levyksi” ja 
siitä tutkitaan mikroskoopilla betonin sisäistä rakennetta mm. seuraavasti: 
- Betonin karbonatisoitumissyvyys. 
- Betonissa esiintyviä ilmasulkeumia sekä mahdollisia lisähuokoistumista. Ilma-
huokoset tarjoavat tarvittaessa lisätilan jäätyvälle vedelle, joten ilmahuokosten 
puuttuessa veden jäätyminen rikkoo betonia eli betoni ns. pakkasrapautuu. 
- Ilmahuokosten täyttymistä ns. ettringiitillä, jolloin huokosten antama suoja pak-
kasta vastaan huononee. 
- Sementin hydratoitumista, joka liittyy betonin kovettumisreaktioon 
- Betonin runkoainetta.  
- Näytteessä olevia mikrohalkeamia, joiden määrästä, sijainnista ja suunnasta 
voidaan päätellä niiden alkuperää. (1.) 
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1 Johdanto 
Aihe tähän työhön tuli Lemminkäinen Talo Oy:ltä, jolla oli käynnissä Helsingin Kannel-
mäessä linjasaneerauskohde missä myös parvekkeet oli määrä uusia. Tavoitteena 
tässä työssä oli saada selkeä käsitys parvekkeiden purkutyöstä, parvekkeiden uusin-
nasta, työturvallisuuteen liittyvistä asioista ja niihin varautumisesta ja riskeistä ja niiden 
estämisestä.  
Purkutyön työmaalla toteutti Paupek Oy. Asennustyöstä sekä parveke-elementtien 
valmistuksesta vastasi LO Rakenne Oy. Työn tilaaja oli As Oy Säästövanha osoittees-
sa Vanhaistentie 4 00420 Helsinki. 
Parvekkeiden uusiminen tuli ajankohtaiseksi taloyhtiölle, koska parvekkeiden kuntotut-
kimuksessa 2009 ilmeni parvekkeiden kunnossa erittäin suuria ongelmia eikä pelkkä 
kunnostus tullut enää kysymykseen. Parvekkeita oli peruskorjattu jo 1990-luvulla, ja 
peruskorjauksella saatiin noin 20 vuotta lisäaikaa parvekkeiden käytössä.  
Vastaavanlaisia parvekekohteita on Suomessa erittäin paljon, ja tämänkaltaiset työt 
tulevat varmasti lisääntymään myös Lemminkäisen kokoiselle yritykselle. Tämän työn 
tarkoituksena onkin valmistautua tulevaisuudessa seuraavaa kohdetta varten. 
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2 Korjaushanke ja kohteen tiedot 
As Oy Säästövanha Vanhaistentie 4 00420 Helsinki. Kyseisessä kohteessa tehdään 
putkiremonttia, joka on alkanut 3.9.2013 ja kestää 2014 vuoden loppuun. Kohteessa on 
5 kerrostaloa ja kussakin talossa 8 kerrosta sekä kellari ja ullakko. Taloissa A, C, D ja 
E on 3 nousulinjaa, talossa B nousulinjoja on 4. Jokaisessa talossa on 48 huoneistoa, 
joka tekee yhteensä 240 huoneistoa. Saunoja taloyhtiössä on 3 ja 1 pesutupa sekä 
suuri kerhotila. Putkiremontin yhteydessä tehdään parvekeremontti, parvekkeita taloyh-
tiössä on yhteensä 160. Peltikattoja uusitaan 2 ja huoltomaalataan 1.   
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3 Korjaustarpeen syyt 
Parvekeremontissa vanhat parvekkeet purettiin kokonaan ja tilalle tehtiin täysin uudet. 
Taloyhtiö oli jo aikaisemmin teetättänyt parvekkeiden peruskunnostuksen 1990-luvun 
alussa. Parvekkeiden peruskunnostuksessa tai korjaustarveselvityksessä oli tapahtu-
nut jokin virhe tai huolimattomuus sillä, parvekkeet olivat erittäin huonossa kunnossa 
(ks. Kuva 1). Tästä syystä parvekkeet oli pakko uusia kokonaan, eikä mikään vähäinen 
pintakunnostus tullut enää kysymykseen.  
 
Kuva1. Parvekelaatan pohja pakkasrapautunut. 
  
3.1 Kuntotutkimus 
3.1.1 Tutkimuksen sisältö 
Kuntotutkimus sisälsi seuraavat osa-alueet: 
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- rakenteiden silmämääräisen tarkastamisen 
- betonipeitteiden mittaus pistekokein Proceq – Profometer 4–betonipeitemittarilla 
- Tutustuminen alkuperäisiin suunnitelma-asiakirjoihin 
- 22 betoninäytteen ottaminen rakenteista. Näytteet on merkitty tunnuksin VAN 1-
22. Näytteille tehtiin seuraavat laboratoriotutkimukset: 
o betonin karbonatisoitumissyvyyden määritys kaikista poralieriönäytteistä 
o ohuthie-analyysi kahdeksasta (8) näytteestä 
o betonin vetolujuuden määritys neljästätoista (14) näytteestä 
Betoninäytteiden ohuthie-analyysi, vetokokeet ja karbnonatisoitumissyvyyden määrit-
täminen tehtiin Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy:n betonilaboratoriossa. (1.) 
3.1.2 Havainnot parvekkeista 
Parvekkeiden silmämääräinen tarkastelu suoritettiin nostokoriautosta ja parvekkeilta. 
Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota mm: 
- rakenteiden maalipintojen kuntoon 
- teräskorroosiovaurioihin 
- pakkasrapautumisen aiheuttamiin vaurioihin 
- parvekkeiden vedenpoiston toimivuuteen 
- parvekkeisiin liittyvien rakennusosien kuntoon 
Lisäksi rakenteiden silmämääräisen tutkimuksen yhteydessä suoritettiin terästen suo-
jabetonipeitteen mittauksia ainetta rikkomattomien menetelmin pintakerrosmittarilla. (1.) 
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3.1.3 Yhteenveto parvekenäytteistä 
Betonin karbonatisoituminen: 
Parvekerakenteista määritetyt keskimääräiset karbonatisoitumissyvyydet vaihtelivat 
rakenneosittain seuraavasti: 
- parvekelaatta, alapinta 10–17 mm (21 mittausta) 
- parvekelaatta, yläpinta 2–10 mm (15 mittausta) 
Parvekkeiden betonirakenteiden karbonatisoituminen on edennyt keskimääräistä maa-
latun ulkobetonirakenteen karbonatisoitumisnopeutta. Rakennuksen iän ja keskimää-
räisen karbonatisoitumissyvyyden (laskettu kaikkien saatujen arvojen keskiarvolla) pe-
rusteella laskettu betonin karbonatisoitumiskerroin vaihtelee minimi- ja maksimiarvoilla 
laskettuna välillä 0,28–2,4. Keskimääräisen maalipinnoitetun ulkobetonirakenteen kar-
bonatisoitumiskerroin on 0,35–3,5. 
Kun parvekerakenteiden karbonatisoitumissyvyyksiä verrataan rakenteiden raudoituk-
sen suojabetonipeitteisiin voidaan todeta seuraavaa: 
- parvekkeiden alapinta: karbonatisoituneella vyöhykkeellä noin 51 % teräksistä 
- parvekkeiden yläpinta: karbonatisoituneella vyöhykkeellä noin 2 % teräksistä 
Tulevaisuudessa parvekkeiden betonirakenteiden teräskorroosiovauriot tulevat voi-
makkaimmin lisääntymään parvekkeen laatan alapinnoilla ja varsinkin etureunan lähei-
syydessä, joissa teräkset ovat lähempänä pintaa. Lisäksi vaurioita tulee olemaan kan-
natinpalkkien läheisyydessä ala- ja yläpinnoilla. Vaurioitumisen eteneminen nopeutuu 
tulevaisuudessa. (1.) 
Betonin pakkausrapautuminen 
Näytteissä havaittiin hyvin pitkälle edennyttä pakkasrapautumisesta johtuvaa halkeilua. 
(1.) 
Betonin huokosrakenne ja halkeamat: 
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Ohuthie-analyysissä parvekkeista irrotetuissa näytteissä havaittiin puutteellista lisä-
huokoistusta. Pyöreät pallomaiset tiivistyshuokoset vaihtelivat halkaisijaltaan 0,05–3 
mm välillä. Huokoiset ovat yleisesti epätasaisesti jakautuneita. (1.) 
 
 
Pinnoitteet ja pintarakenteet: 
Laatan alapinnassa on poikkeuksetta 0,3–1,3 mm paksu laastikerros. Kerroksen alla 
on käytetty vaihtelevasti primeria. Pinnoitteiden kiinnipysyvyydessä ja halkeilussa on 
havaittavissa näytteiden kesken vaihtelevuutta. Parvekelaatan yläpinnassa on tiivisra-
kenteinen maalipinnoitus. Näytteessä pinnoite oli ehjä ja pysynyt kiinni alustassaan. 
Tutkimuksen yhteydessä otettiin erillinen näyte maalipinnoitteesta ja se lähetettiin jat-
kotutkimukseen. Maalipinnoitteen ei todettu sisältävän asbestikuituja. Tämä tulee ottaa 
huomioon seuraavan remontin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. (1.) 
Betonin vetolujuus 
Parvekkeiden betonirakenteista määritetyt vetolujuuden arvot vaihtelivat 0,1–4,2 
N/mm2 välillä. Näytteiden vetolujuuksien keskiarvo on 2,24 N/mm2. 
Määritetyt vetolujuuden arvot ylittivät korjattavalle betonille asetetun vetolujuussuosi-
tuksen 1,5 N/mm2. 
Parvekerakenteista määritetty keskimääräinen vetolujuuden arvo on suositeltua arvoa 
suurempi, eikä näytteissä ole havaittavissa laajaa betonin pakkasrapautumisen aiheut-
tamaa lujuuden alenemista. 
Näytteistä voidaan kuitenkin todeta, että joidenkin tulosten osalta saadut tulokset ovat 
todella heikkoja. Kenttätutkimuksen silmämääräiset havainnot tukevat saatuja tuloksia 
siitä, että parvekkeiden kunnossa on todella suuria vaihteluita. (1.) 
Yhteenveto 
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Suoritetun parvekkeiden betonirakenteiden kuntotutkimuksen perusteella voidaan tode-
ta, että rakennusten parvekerakenteissa on käynnissä tiettyjä vauriomekanismeja. Pai-
koin parvekelaatat ovat vaurioituneet korjauskelvottomiksi. 
Ongelmana kuntotutkimusta laadittaessa olivat havainnot parvekelaattojen suurista 
tasoerovaihteluista. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin hyvin pitkälle edennyttä vaurioi-
tumista mm. alimpien parvekkeiden osalta lähes jokaisessa rakennuksessa. (1.)  
 
 
Kuva 2. Huonokuntoinen parvekelaatan pohja  
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4 Purkutyövaiheet ja menetelmät yleisesti 
Tässä luvussa käsitellään purkutyövaiheita ja menetelmiä yleisellä tasolla, erilaisia 
vaihtoehtoja miten purkutyöt voidaan suorittaa ja ohjeita erilaisten tapojen suorittami-
seksi. 
4.1 Lähtötietojen hankinta ja työn suunnittelu 
Asiakirjat ja katselmukset 
Purettavien parvekkeiden rakenne selvitetään asiakirjoista ja katselmuksella työkoh-
teessa. Parvekkeiden rakenteellinen liittyminen ja vakauteen vaikuttavat tekijät selvite-
tään. Tehdään alustava arvio purkutyöstä, purkutyön tavasta, järjestyksestä ja tarvitta-
vasta kalustosta. Varmistetaan, että purettavalle rakenteelle tehdään vaarallisten ainei-
den kartoitus. Kartoitus koostuu mahdollisten suunnitelma-asiakirjojen tarkastelusta ja 
kohteessa tehtävästä asiantuntijakatselmuksesta. Epäselvistä tai epäilyttävistä materi-
aaleista otetaan näyte, joka analysoidaan. Vaihtoehtoisesti koko parvekerakenne voi-
daan purkaa noudattamalla vaarallisten aineiden asettamia vaatimuksia. Vaarallisten 
aineiden kartoitus on käsitelty tarkemmin Ratu-ohjekortissa 82-0240. (3.) 
Purkujärjestyksen määrittäminen ja purkutyösuunnitelman laatiminen 
Purkutyön sisältö suunnitellaan ja vaiheistetaan tuotantoaikatauluun sopivaksi. Suun-
nittelussa huomioidaan mahdolliset vaaralliset aineet, parvekkeiden rakenne ja vaadittu 
kalusto sekä eri työvaiheissa tarvittavat erityiset työturvallisuustoimenpiteet. Purkutyön 
työvaiheet määritellään. Varmistutaan työvaiheiden oikeasta järjestyksestä ja siitä, että 
työ on turvallista tehdä kuvatussa järjestyksessä. Työn sisältö ja valitut menetelmät 
kootaan purkutyösuunnitelmaksi. (3.) 
Parvekkeiden purkutöiden aloittavat työt 
Ennen purkutyön aloittamista sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat aloituspalaveris-
sa, johon osallistuvat työntekijät ja työnjohto. Palaverissa käydään läpi työkokonaisuu-
den aikataulu, kalusto, suunnitelmat, laadunvarmistus, työturvallisuus ja työmenetelmät 
sekä sovitaan mallityökäytännöstä. Tarkastetaan, että työssä on käytössä uusimmat 
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suunnitelma-asiakirjat kuten rakennepiirustukset ja kuntoarvio. Verrataan eri menetel-
mävaihtoehtoja ja tarkastetaan purkutyön laatuvaatimukset. (3.) 
4.2 Parvekkeiden purku 
4.2.1 Vaarallisten aineiden purku 
Vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden purku tehdään pääasiassa osastoimalla. Täl-
löin alue eristetään pölytiiviisti esimerkiksi soveltuvilla suojamuoveilla. Osastoituun ti-
laan luodaan alipaine vaarallista ainetta läpäisemättömällä suodattimella varustetulla 
alipainepumpulla. Vaaralliset aineet poistetaan esimerkiksi piikkaamalla tai timanttileik-
kaamalla ja vaaralliset aineet poistetaan pölytiiviissä kuljetusastioissa. Työssä käyte-
tään vaarallisten aineiden vaatimia hengityksen suojaimia ja suojavaatetusta. Tämän 
jälkeen purkamista voidaan jatkaa ilman osastointia. Vaarallisia aineita sisältävän ma-
teriaalin poisto on mahdollista tietyissä tapauksissa ilman osastointia. Jos vaarallista 
ainetta ei pääse vapautumaan purkamisen aikana, voidaan purkaminen tehdä esimer-
kiksi kokonaisina parveke-elementteinä tai paikalla valetusta rakenteesta timanttileikat-
tuina osina. Kohdepoisto on mahdollista vain, jos kyseessä on yksittäinen asbestiesiin-
tymä. (3.) 
4.2.2 Itsekantavan elementtirakenteisen parveketornin purku osina 
Varmistetaan irrotettavaan rakenneosaan liittyvien ylä- ja alapuolisten rakenteiden jäy-
kistäminen esimerkiksi muottituin, jotka on kiinnitetty pultein tuettaviin rakenteisiin. Irro-
tettavaan rakenneosaan piikataan nostoa varten aukko, josta pujotetaan nostoketju. 
Useampia elementtejä sisältävä rakenneosakokonaisuuteen piikataan niin monta rei-
kää, että kaikki osat saadaan ilman putoamisvaaraa nostettua. Kiinnityspisteenä ei saa 
käyttää elementin osia, joiden soveltuvuutta nostoon ei tunneta tai jotka eivät varmuu-
della kestä nostoa kuten metallisia parvekekaiteita tai vanhojen elementtien nostolenk-
kejä. Vanhoja kiinnityspisteiden käytössä on vaarana kiinnityspisteen irtoaminen. Nos-
toon tarkoitettu reikä piikataan riittävälle etäisyydelle rakenneosaan, jotta rakenneosa 
kestää noston. Työskentely tapahtuu henkilönostimen nostokorista tai esimerkiksi par-
vekkeen yläpuolelle vesikaton runkorakenteisiin kiinnitetyn turvaköyden ja turvavaljai-
den varassa. Tarvittaessa piikkauskohtia kostutetaan pölyämisen estämiseksi. Synty-
nyt betoni murska siirretään jätekuilun avulla katettuun jätelavaan. Nostoketjuja kiriste-
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tään sellaiseen kireyteen, että irrotettava rakenneosa ei irrotessaan ja ketjun varaan 
joutuessaan aiheuta nostoketjuun haitallista nykäisyä. Nostosuunta pyritään pitämään 
kohtisuoraan ylöspäin, jolloin kiristäminen ei vaaranna parveketornin vakautta ja irtoa-
van elementin heilahdusliike pysyy pienenä. (3.) 
Rakenneosan irrotus 
Irrotettavan rakenneosaa (parvekkeen pieli, laatta tai pylväs) ympäröivät saumavalut 
piikataan auki tai sahataan irti. Työssä voidaan käyttää käsityökaluja tai esimerkiksi 
piikkausrobottia, joka on nostettu parvekelaatalle tai jota käytetään nostimesta käsin. 
Irrotettavaa rakenneosaa ympäröivät rakenneteräkset ja kiinnihitsatut metalliset tartun-
taosat leikataan poikki katkaisupihdeillä, kunnes irrotettava rakenneosa on irti ja koko-
naan nostoketjun varassa. Kulmahiomakoneen käyttö katkaisuun vaatii tulityöluvan  
pätevyys- ja valvontavaatimuksineen. Rakenneosakokonaisuudet, jotka eivät mahdu 
suoraan kuljetusalustalle, nostetaan maantasolle ja irrotetaan toisistaan piikkaamalla ja 
rakenneteräksiä leikkaamalla. Yksittäiset irrotetut rakenneosat nostetaan suoraan kul-
jetusalustoille, joilla ne kuljetetaan jätteenkäsittelyyn. Siirtoalustan ja siirtävän ajoneu-
von kantokyky otetaan huomioon lastattaessa osia. (3.) 
4.2.3 Rakennusrunkoon tukeutuvien paikallavalettujen ulokeparvekkeiden purku piik-
kaamalla 
Runkoon tukeutuvien paikallavalettujen parvekelaattojen kannatus on tehty yleensä 
välipohjasta tai kantavista parvekepielistä ulotetuin teräspalkein tai ratakiskoin. Myös 
välipohjasta tuleviin vetoteräksiin kannattuvat parvekkeet ovat yleisiä. Palkkien tai veto-
terästen koko ja ulottuma parvekelaatan sisään määrittävät, onko kannakkeiden kat-
kaisu ja parvekkeen irrottaminen kokonaisena kannattavampaa kuin parvekkeen piik-
kaus paikan päällä riittävän pieniksi osiksi. 
Purettavan rakennusosan valmistelu 
Varmistetaan irrotettavaan rakenneosaan liittyvien ylä- ja alapuolisten rakenteiden jäy-
kistäminen esimerkiksi muottituin. Jos julkisivurappausta ei uusita kokonaisuudessaan, 
erotetaan parvekelaatta mahdollisesti ympäröivästä rappauksesta timanttileikatulla 
uralla. Mikäli julkisivu on jotain muuta materiaalia, poistetaan ympäröivät pellitykset tai 
vastaavat rakenneosat ennen parvekkeen purkua. 
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Purkaminen aloitetaan ylimmästä kerroksesta. Tarvittaessa puretaan puu-, metalli- tai 
kivirakenteinen kattorakenne ylimmän ulokeparvekkeen päältä. Työ voidaan tehdä joko 
alapuoliselta parvekkeelta tai räystään puolelta työtelineiltä tai nostokorista. Tarvittaes-
sa, kun putoamissuojausta ei muuten voida järjestää, käytetään turvavaljaita ja -köyttä. 
Huolehditaan purkujätteen turvallisesta siirtämisestä alas.  
Parvekekaide puretaan. Kevytrakenteiset, kuten metalli- ja puurakenteiset, parvekekai-
teet voidaan irrottaa ja siirtää alas jätelavalle käsin sopiviksi katkaistuissa osissa. Valet-
tu parvekekaide piikataan murskaksi, joka voidaan siirtää betonijätteenä jätelavalle 
jätekuilua hyödyntämällä. Murskaa kostutetaan tarvittaessa pölyämisen torjumiseksi. 
Piikkauksen aikana irtoavat raudoitteet poistetaan ja lajitellaan metallinkierrätykseen. 
Parvekelaatta piikataan murskaksi. Piikkaus aloitetaan parvekekaiteen alapuolelta laa-
tan ulommasta reunasta. Huolehditaan betonimurskan ja –osien turvallisesta pudotta-
misesta. Piikkauksen aikana irtoavat raudoitteet poistetaan ja lajitellaan metallinkierrä-
tykseen. 
Julkisivukannakkeet puhdistetaan betonista huolellisesti esimerkiksi kulmahiomako-
neeseen liitetyllä kuppiteräsharjalla. Kannakkeet suojakäsitellään. Kannakkeet, joita ei 
tarvita, katkaistaan ennen suojakäsittelyä ja peitetään paikkaamalla korjaustyöselos-
tuksen mukaisesti. Purkutyön riittävyys varmistetaan katselmuksella. Alustan tulee täyt-
tää vaatimukset parvekkeiden uudelleen rakentamiselle. (4.) 
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5 Asennustyövaiheet ja menetelmät yleisesti 
Tässä luvussa käsitellään parvekkeiden erilaisia asennustapoja ja vaihtoehtoja miten 
työt voidaan suorittaa ja ohjeita työn suorittamiseksi. 
5.1 Parvekeasennuksen aloittavat työt ja mittaukset 
Parvekkeiden asennuksesta tai paikalla rakentamisesta pidetään tarvittaessa oma aloi-
tuspalaverinsa. Aloituspalaveri pidetään esimerkiksi silloin kun parvekkeiden asennus 
tai rakentaminen ei kuulu samaan työkokonaisuuteen kuin edeltävät purkutyöt, työt 
tekevä työryhmä on eri, tai aiemmassa aloituspalaverissa ei ole käsitelty parvekkeiden 
asentamista. 
Mittaukset 
Korjauskohteissa suunnitelmien mitat tarkastetaan työkohteessa. Varmistetaan että 
purkutyöt on tehty riittävässä laajuudessa tai jos purkutyö kuuluu työkokonaisuuteen, 
että purkutöiden aloittamiselle on valmius. Tarvittavat mittaukset parvekkeiden muotit-
tamista, sandwich-elementin ulkokuoren leikkauksia, metallikiinnikkeitä ja raudoitteita ja 
muita varten tehdään. Paikat merkitään yksiselitteisesti. 
5.2 Betonielementtiparvekkeiden asennus 
5.2.1 Parvekkeiden liityntöjen rakentaminen 
Kiinnikkeiden paikat, raudoitteiden kiinnittyminen rakennusrunkoon, uudet tai korjatta-
vat kannakkeet ja muut vastaavat liitynnät rakennetaan ennen parvekkeiden asenta-
mista. Työssä noudatetaan purkutyöselostusta ja parvekeasennuksen työselostusta 
sekä parvekkeiden rakennesuunnitelmia. Tyypillisesti julkisivun kuorielementtiä tai jul-
kisivurappausta sekä lämpöeristettä puretaan riittävässä laajuudessa timanttisahaa-
malla ja piikkaamalla. Liitännät toteutetaan yleensä raudoittamalla tai pulttaamalla tar-
vittavat osat rakennusrunkoon. Raudoitteet peitetään betonilla yleensä parvekkeen 
laatta- tai saumavalujen yhteydessä. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmia. Run-
koon kiinnitettävät metalliset kiinnikkeet peitetään lämpöeristeellä ja niitä varten tehdyt 
aukot julkisivussa paikataan ja pintakäsitellään vastaamaan ympäröivää julkisivua. 
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Kiinnikkeiden läpivienti julkisivun pinnan läpi toteutetaan rakennesuunnitelman mu-
kaan. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmia. Parvekkeiden uusinnan yhteydessä 
korjataan usein myös julkisivua, jolloin lopullinen pintakäsittely voidaan jättää myöhem-
pään rakennusvaiheeseen.  
5.2.2 Betonielementeistä koottavan parveketornin asentaminen rakennuksen ulko-
puolelle 
Parvekkeen perustus 
Itsekantava parveketorni perustetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Maanvarainen 
perustus muotitetaan, raudoitetaan ja valetaan. Tarvittavat metalliset hitsauskiinnikkeet 
mitataan paikoilleen ja asennetaan valuun. Tarvittaessa parveketorni perustetaan paa-
luperustukselle. Paalujen päälle valetaan paaluantura.  
Nostokaluston valmistelu 
Tarvittava nostokalusto valmistellaan. Asennustyö tehdään yleensä henkilönostimesta 
käsin. Parveke-elementti nostetaan yleensä ajoneuvonosturilla joko suoraan siirtoalus-
talta tai elementtien välivarastointipaikasta. Varmistetaan, että kohteessa on tilaa ajo-
neuvonosturille ja että kohteen maaperä kestää ajoneuvonosturin painon. Elementtien 
kierreankkureiden ja käytettävien nostoapuvälineiden yhteensopivuus varmistetaan 
ennen työn aloittamista. 
Elementtien asennus 
Elementit kootaan asennussuunnitelman järjestystä noudattaen. Alempien rakenteiden 
tulee olla tuettuna ennen kuin yläpuolisia rakenteita asennetaan. Parveketorni koostuu 
tyypillisesti parvekelaatoista, parvekepielistä ja pilareista. Suunnitelmien mukainen 
saumaraudoite asennetaan saumavaluun. Saumavaluun tulevat tai valun yhteydessä 
peittyvät runkokiinnikkeet kiinnitetään rakennussuunnitelmassa kuvatulla tavalla, esi-
merkiksi hitsaamalla. Elementit nostetaan paikoilleen nostoelimen ja tarvittaessa nos-
toapuvälineen varassa. Elementtiin asennetaan tuenta. Tuet kiinnitetään allaolevaan 
rakenteeseen sekä rakennusrunkoon. Elementin asema ja pystysuoruus varmistetaan 
mittauksin. Tarvittaessa pystysuoruutta korjataan elementtitukia säätämällä ja rauta-
kangella kankeamalla. Nostoelimet irrotetaan elementistä, kun elementti on paikoillaan 
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ja tuenta on valmis. Betonielementtien saumat tilkitään esimerkiksi laudoilla rakenteen 
ulkopuolelta ja saumat valetaan juotosbetonilla. Elementit saumataan suunnitelmien 
mukaisesti, kun saumavalut ovat kuivuneet riittävästi. (3.) 
5.2.3 Ulokeparvekkeiden rakentaminen paikalla valamalla 
Ulokeparvekkeiden rakentaminen korvaavaksi rakenteeksi paikallavalutekniikalla liittyy 
usein rakennushistoriallisesti suojeltuun julkisivuun, jota ei saada riittävästi korjattua 
säilyttävin työmenetelmin. Tällöin työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota alkuperäistä 
rakennetta vastaavan ulkonäön saavuttamiseksi. Rakenteesta tulee varmistaa välipoh-
jakannatuksen kunto ja sen soveltuvuus uuden parvekkeiden kannattamiseen. Paikal-
lavalu asettaa rajoitteita parvekkeen koolle kevyempiin parveketyyppeihin verrattuna. 
(4.) 
Telineiden pystytys 
Telineet pystytetään, ellei niitä ole edellisessä työvaiheessa tarvittu. Työtelineet mitoite-
taan siten, että niiden työtasoilta voidaan helposti muotittaa, raudoittaa, ja valaa uloke-
parvekkeiden laatat. Telineet tulee myös mitoittaa siten, että muotit voidaan tukea osin 
telineiden varaan. Tarvittaessa telineille tehdään sääsuojaus ja kylmän vuodenaikana 
lisäksi ns. kaksoishuputus eristävyyden lisäämiseksi. Tarvittaessa, kuten betonoinnin 
helpottamiseksi, syntynyttä tilaa lämmitetään. (4.) 
Materiaalin siirto 
Mitoituksessa ja raudoituksessa tarvittavat materiaalit, kuten muottivanerit, puutavara, 
raudoitusverkot, irtoraudoitteet ja raudoituskorokkeet ym. kannetaan työpisteisiin työn 
edistyessä. Työtelineillä ei saa varastoida materiaaleja. (4.) 
 
Muottityö ja raudoitus 
Parvekelaatan liittäminen rakennusrunkoon toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. 
Tarvittaessa vanhat kannakkeet vaihdetaan uusiin, esimerkiksi I-palkkeihin. Parveke-
laatalle rakennetaan muotti esimerkiksi muottivanereista ja puutavarasta. Kohteissa, 
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joissa toistuvuutta on paljon, voidaan hyödyntää kasettimuotteja tai muita muottijärjes-
telmiä. Muotit tuetaan joko ulkopuolisilla muottituilla tai parvekkeen pääkannattimina 
toimiviin teräspalkkeihin. Muottitukia käytettäessä parvekkeiden uusiminen ja siten 
myös muottien rakentaminen aloitetaan alemmista kerroksista edeten ylöspäin. Huo-
lehditaan, että tuentatapa mahdollistaa laattojen valamisen yhtäaikaisesti. Joissakin 
tapauksissa muottitukina voidaan käyttää ympäröivää työtelinettä. Tuenta toteutetaan 
aina kohdekohtaisesti rakennesuunnittelijan tuentasuunnitelmassa ohjeistamalla taval-
la. (4.) 
Muotin pohja ja reunat käsitellään muottiöljyllä tai muotti vuorataan muottikankaalla. 
Huolehditaan väliaikaisin suojauksin, että muottiöljyä ei joudu esimerkiksi parvekkeen 
kannakkeisiin tai muihin tartuntaa vaativiin osiin, jotka ovat jo paikoillaan. Muotti raudoi-
tetaan rakennesuunnitelman mukaisesti. Työssä käytetään yleensä ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja raudoitteita. Huolehditaan erityisesti raudoitteiden suojaetäi-
syyksien täyttymisestä. Parvekkeen erityisosat, kuten vedenpoistoputket, parvekekai-
teiden tartunnat tai kiinnikkeet mitataan ja kiinnitetään tukevasti paikoilleen raudoituk-
seen. Osat suojataan soveltuvalla tavalla betonivalulta. Raudoitukset hyväksytään en-
nen valua. Tarvittaessa raudoitus suojataan säältä suojapeittein valamisen alkuun 
saakka. (4.) 
 
 
Betoni-valu 
Parvekelaatta valetaan yleensä rakennesuunnitelman mukaisella valmisbetonilla hyö-
dyntäen pumppuautoa. Kohteissa, joissa betonipumppua ei mahduta käyttämään, be-
tonimassa siirretään käsin, esimerkiksi työntökärryillä. Valamisessa käytetään soveltu-
vaa betonitärytintä tai vaihtoehtoisesti betonilaatua, joka tiivistyy ilman erillistä tärytys-
tä. Betonimassa tulee notkeudeltaan soveltua parvekkeen tarpeellisten kallistusten 
tekemiseen. Työssä varotaan aiheuttamasta vahinkoja suojaamattomille pinnoille. Huo-
lehditaan valunaikaisten roiskeiden puhdistamisesta välittömästi niiden synnyttyä. Be-
tonipinta hierretään valun jälkeen. Betoniin tehdään suunnitelmien mukaiset kallistukset 
vedenpoistumisen varmistamiseksi. Kallistukset mitataan ja tarvittaessa korjataan kus-
takin parvekkeesta ennen betonin sitoutumisen alkua. Varsinaiset reunakorotukset 
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tehdään yleensä jälkivaluna. Huolehditaan betonipintojen jälkihoidosta. Betonipinnat 
pidetään kosteina kostuttamalla soveltuvilla lisäaineilla ja peittämällä valetut laatat. (4.) 
Parvekekaide 
Parvekkeen muut osat rakennetaan tai asennetaan suunnitelmien mukaan. Tarvittaes-
sa valetaan parvekkeeseen parvekekaide. Työssä noudatetaan rakennesuunnitelmaa. 
Vaihtoehtoisesti rakennetaan tai asennetaan tehdasvalmisteinen kevytrakenteinen par-
vekekaide. (4.) 
Parvekkeiden pintakäsittely 
Parvekkeiden ulkopinnat käsitellään suunnitelmien mukaisesti yleensä vastaamaan 
muuta julkisivua tai aiempaa parvekerakennetta. (4.) 
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6 Mittaustyöt 
Tässä luvussa käsitellään mittaustyössä käytettäviä erilaisia mittalaitteita ja menetelmiä 
sekä vertaillaan eri mahdollisuuksia niiden toteuttamiselle.   
6.1 Mittausmenetelmät 
Mittaustyömenetelmiä kokeiltiin monenlaisia johtuen osaksi siitä, että työmaalla Inspec-
talla oleva työharjoittelija teki lopputyötään mittausmenetelmistä. Inspecta toi omia mit-
talaitteita ja Hiltin edustaja toi omiaan. Näitä kokeiltiin vuoron perään aina halvimmasta 
perinteisestä metallinpaljastimesta aloittaen. Hintahaarukka näillä laitteilla oli 150 – 
100 000 € väliltä. Hiltin PS1000 osoittautui hyväksi mittalaitteeksi, mikäli päästään mit-
tauksia tekemään tasaisella alustalla, missä ei ole minkäänlaisia muotoja, hintaa Hiltin 
PS1000:lla on noin 40 000 €. Tähän mittaustyöhön soveltui parhaiten Inspectan ultra-
äänimittauslaite A1040 Mira, jolla pystyttiin paremmin mittaamaan monimuotoisempia 
betonipintoja, vaikka ei sekään ihan kaikkeen kyennyt. Mittalaitteiden kokeileminen oli 
kuitenkin mielenkiintoista ja kun mittaustulokset taltioitiin, oli jännittävää nähdä, miten 
mittaustulokset pitivät paikkansa. Tehtiin koepurku samaiselle parveke laatalle, missä 
mittauksetkin tehtiin. Mittaukset pitivät hyvin paikkansa ainakin Hiltin PS1000:lla niiltä 
osin, kun sitä pystyttiin käyttämään. Inspectan A1040Mira oli vaihtoehdoista parempi 
käyttöominaisuuksien suhteen.  
Tehtiin myös mittaukset koepurun jälkeen perinteisellä rullamitalla, ja todettiin että ”mi-
käli parvekkeet saadaan purettua riittävä nopeasti pois, on mittaus mahdollista tehdä 
myös rullamitalla”. Rullamittausmenetelmässä oli hyvinä puolina sen nopeus, edulli-
suus ja tarkkuus. Tarkkuus oli yhtä hyvää luokkaa kuin kalliilla mittalaitteillakin. Tosin 
mittaajan tarkkuus vaikutti enemmän rullamitalla kuin mittalaitteilla, mutta siitä ei haittaa 
ollut, koska elementtituotannon toleranssit sallivat useamman millien mittapoikkeaman. 
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Kuva 3. Hiltin PS 35 mittalaite 
 
Kuva 4. Hiltin PS 38 mittalaite 
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Kuva 5. Hiltin PS 1000 mittalaite 
 
Kuva 6. Mittaustapahtuma Hiltin PS 1000:lla 
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Kuva 7. Hiltin PSA 100. PS 1000:n tietojen käsittely-yksiokkö 
 
Kuva 8. Inspectan käyttämä metallin-paljastin 
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6.2 Mittaustyön toteutus 
 
Kuva 9. Inspectan käyttämä A1040 Mira ultraääni-mittauslaite 
Ensimmäiset kaksi taloa mitattiin Inspectan A1040 Mira-mittalaitteella, koska LO-
rakenteelle elementtiparveketuotantoon piti saada mitat mahdollisimman nopeasti, jotta 
elementtien tuotanto saataisiin käyntiin. Kun purut oli aloitettu ja elementtityöt saatu 
käyntiin, päästiin tekemään loput mittaustyöt korikoneesta rullamitalla. Tämä työtapa oli 
erittäin nopea ja edullinen ja siksi tulevaisuudessakin pyrittiin ja suositeltiin, että mitta-
ukset pyrittäisiin tekemään purkutöiden jälkeen rullamitalla. Elementtitehtaalta vain 
pitää saada tarkat tiedot, mitä mittoja ne tarvitsevat, jotta osataan oikeat mitat antaa 
elementtituotannolle.  
Korikoneesta tehdyillä mittauksilla oli muitakin etuja kuin nopeus ja edullisuus. Asuntoi-
hin ei tarvinnut mennä sisään, eikä tarvinnut pyytää asukkailta parvekkeiden avaimia 
tai kehottaa heitä jättämään parvekkeet lukitsematta. Ensimmäisen kahden talon koh-
dalla mittaustöitä hankaloitti suuresti asukkaiden toiminta. Tiedottamisesta huolimatta 
asukkaat eivät jättäneet parvekkeiden ovia auki tai avainta parvekkeen oveen. Tästä 
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aiheutuikin turhia mittauskäyntejä Inspectan mittamiehelle, koska hän ei päässytkään 
sovitusti mittaamaan kaikkia parvekkeita.  
 
Kuva 10. Rullamittausta parvekepuukosta 
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Kuva 11. Kuva parvekepuukoista ennen jatkamista ja ruosteenestokäsittelyä 
Kuten kuvasta 11 voidaan huomata rullamittausmenetelmä oli helppo ja yksinkertainen, 
kun seinästä ei tullut esiin kuin kaksi I-palkkia,  joiden mitat piti antaa elementtitehtaal-
le. 
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7 Parvekkeiden purku 
Tässä luvussa käydään läpi työmaalla toteutunut purku tapa ja purkutyön eri vaiheet 
sekä ongelmakohdat purkutyössä ja niiden ratkaisut. 
7.1 Vanhat purettavat rakenteet 
Parvekkeet ovat I-palkkien välipohjarakenteesta kannatettuja teräsbetonilaattoja. I-
profiileita on 2 kpl/parveke. Parvekkeen I-profiilit ovat vanhojen suunnitelmien mukaan 
IPE120–teräsprofiileita. 
Purettavia rakenteita ovat kaikki betoniset parvekelaatat (I-profiileita lukuun ottamatta) 
sekä parvekkeiden teräskaiteet. Yhteensä rakennuksissa on 160 parveketta. Parveke-
laatassa olevia I-palkkeja ei katkaista purkutyön aikana, vaan ne paljastetaan ja puh-
distetaan. Purkutöiden yhteydessä on varottava vaurioittamasta säilytettäviä I-palkkeja. 
Parvekelaatat puretaan piikkaamalla laatta pienempiin välitasolle pudotettaviin kappa-
leisiin. Urakoisija esittää purkumenetelmän ja purkujärjestyksen purkutyösuunnitelmas-
sa. (2.) 
I-palkkien puhdistus 
Parvekkeiden purun jälkeen I–palkki puhdistetaan teräsharjaamalla betonista ja irtoa-
vasta aineksesta, ruosteesta yms. Paljastetut teräkset puhdistetaan ruosteesta koneel-
lisella teräsharjauksella puhtausasteeseen St 2,0. Teräkset suojataan heti puhdistuk-
sen jälkeen polymeerimodifioidulla sementtipohjaisella korroosionestolaastilla. (2.) 
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Kuva 12. Vanhan parvekkeen detaljikuva 
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7.2 Purkutyön toteutus 
 
Kuva 13. Mallipurku 1. kerroksen parvekkeella 
Purkutöiden toteutus aloitettiin mallipurulla samasta parvekkeesta, missä koemittauk-
setkin tehtiin. Mallipurku toteutettiin hakitelineiltä samaan tapaan, kuin alkuperäinen 
ajatus oli toteuttaa purkutyö kokonaisuudessaan. 
 Mallipurku tehtiin ensimmäisen kerroksen parvekkeelle, jotta työtelineitä ei tarvinnut 
rakentaa kovin korkealle. Hakitelineet kasattiin parvekelaatan alle ja ympärille, laatan 
alapuolelle tehtiin vanerinen taso, jonka päälle oli tarkoitus piikata laatan betonijäte. 
Purkutyö aloitettiin poistamalla parvekkeen vierestä julkisivupellitys, jotta vältettiin julki-
sivun vaurioituminen. Tämän jälkeen parvekekaiteet poistettiin ja irrotettiin puuk-
kosahalla kipinöiden välttämiseksi ja ikkunasuojaustyön vähentämiseksi. Ikkunat suo-
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jattiin ainoastaan parvekkeen kohdalta ja noin metrin etäisyydeltä parvekkeen sivuista. 
Kun kaiteet oli poistettu, päästiin aloittamaan piikkaustyö.  
Piikkaustyö osoittautui kohtalaisen helpoksi työksi johtuen parvekelaatan pakkasrapau-
tumisesta eli parvekelaatan betonin heikentymisestä. Piikkaustöiden loputtua siivottiin 
betonijätteet pois ja poistettiin parvekelaatan verkkoraudoitus sekä puhdistettiin kevy-
esti piikkaamalla ja teräsharjaamalla I-palkkien pinnalta kaikki betoniaines, sekä ruos-
tesuojattiin palkit Ferrex–maalilla.  
Palkkien mitat mitattiin rullamitalla ja verrattiin tuloksia mittalaitteiden tuloksiin. Jälleen 
huomattiin rullamittauksen etu sen tarkkuudessa ja nopeudessa, sekä hinnassa suh-
teessa mittalaitteisiin. Lisäksi voitiin todeta että tulevaisuudessa mikäli kohde ja aika-
taulu antavat siihen mahdollisuuden, kannattaa mittaustyöt tehdä rullamitalla koriko-
neesta käsin. Aikaisemmin aloitettu purkutyö antaa myös aikaa mahdollisten palkkien 
jatkamiselle, niin kuin kyseessä olevassa kohteessa jouduttiin tekemään. 
 
Kuva 14. Parveke-laatta betonin poiston jälkeen 
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Varsinaiset purkutyöt aloitettiin parvekekaiteiden irrotuksella, jonka jälkeen purettiin 
julkisivupellitys (kuva 15). Julkisivupellitys purettiin kurottajan lavalta. Pellit merkittiin 
huoneistoittain takaisinasennusta helpottamaan. Parvekekaiteiden purkutyössä käytet-
tiin myös kurottajaa, jossa oli trukkipiikit, joilla kaiteet nostettiin maahan ja kaiteiden 
levytys poistettiin. Kaiteet pilkottiin pienempiin osiin ja heitettiin metallijätelavalle. Kai-
teiden levyt lajiteltiin ja jätteen kuljetettiin pois työmaalta. Kaiteiden irrotuksen jälkeen 
ikkunat suojattiin vanerilevyllä ja purkutyöt aloitettiin. 
 
Kuva 15. Julkisivupellityksen poistoa 
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Parvekelaattojen purkutyö tehtiin Brokk 1500 -mallisella purkurobotilla (kuva 16), jonka 
päähän oli kiinnitetty purkukoura. Purkutyöt tehtiin ylhäältä alaspäin, jolloin betonijäte 
putosi alemmalle parvekkeelle. Tämä työtapa osoittautui hiukan vaaralliseksi ja hanka-
laksi, koska putoavat betonipalaset kimpoilivat alemmasta parvekelaatasta ja sinkoilivat 
kontrolloimattomasti ympäri työmaata. 
Tässä kohtaa alamiehen tehtävä osoittautui todella tärkeäksi, sillä hän varoittaa ympä-
ristössä liikkuvia työmiehiä ja ohikulkevia asukkaita. Lippusiimalla suljettua aluetta laa-
jennettiin merkittävästi, jottei ulkopuoliset pääsisi vaara–alueelle. Purkutöiden järjestys-
tä muutettiin ja purkutyöt tehtiinkin alhaalta ylöspäin, jolloin kimmokkeiden määrä pie-
neni merkittävästi. Tämäkään työtapa ei kuitenkaan ollut turvallisimmasta päästä, ja 
uusia työtapoja ruvettiin etsimään. 
Uusi tapa purkaa parvekkeet löytyikin melko nopeasti, ja aloitettiin purkamaan parveke-
laatat timantti–sahaamalla. Kurottajan lavalla ollut työmies sahasi parvekelaatan 2–3 
osaan, ja nämä betonipalat putosivat alla olevalle kurottajan lavalle eikä sinkoilevia 
betonipaloja enää tullut. 
Kun purkutyöt tehtiin purkurobotilla, tarvittiin parvekelinjan eteen useita isoja työkonei-
ta, kuten kurottaja, jossa oli purkurobotti ja korikone, missä oli robottia käyttävä työmies 
(kuva 17). Koneiden määrästä ja ahtaista tiloista johtuen parvekelaatan alle ei saatu 
mahtumaan kurottajan lavaa, jonne olisi pystytty turvallisesti betonijäte pudottamaan.  
Tästä johtuen jouduttiin miettimään uusi purkutapa, joka oli timanttisahaus, ja tämä 
purkutapa osoittautuikin erittäin tehokkaaksi ja turvalliseksi purkumenetelmäksi. Ti-
manttisahauksessa oli huonokin puoli. Sahauksesta syntyvä betonin ja veden sekainen 
velli valui osittain julkisivulle ja roiskui ikkunoihin. Tämä betonivelli kuivuessaan on työ-
lästä poistaa ja saattoi jättää jopa pysyviä jälkiä julkisivupellitykseen. Tässäkin työta-
vassa suojauksella oli suuri rooli. Betonilieju saatiin ohjattua pressujen avulla kurottajan 
lavalle ja vältyttiin suuremmilta sotkuilta.  
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Kuva 16. Brokk 1500 -purkurobotti 
31 
 
 
 
Kuva 17. Brokk -purkurobotti kurottajan piikeillä 
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Kuva 18. Parveke-laattojen purku alkamassa  
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8 Parvekkeiden asennus 
Tässä osiossa käsitellään parvekkeiden asennustapaa ja työvaiheita, miten työt todelli-
suudessa tapahtui työmaalla. 
8.1 Uudet parvekkeet 
Uuden parvekkeen ulkonäkö tulee vastata vanhaa. 
Parvekkeet tehdään elementtirakenteisina (Funkkis-parveke). Parvekevalmistaja on LO 
Rakenne Oy, Laajamäentie 4, 13130 Hämeenlinna. 
Parvekelaatat tuetaan teräspeltikoteloihin, joiden sisään vanhat I-profiilit valetaan juo-
tosbetonilla. Teräskotelon mitoituksesta vastaa parveketoimittaja. Teräsosien tulee olla 
pohjakäsitelty kuumasinkityksellä. Kaikkien laastien ja valumassojen tulee olla pak-
kasenkestäviä ja tarkoitettu ulkokäyttöön. (2.) 
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Kuva 19. Uuden parvekkeen detaljikuva 
35 
 
 
8.2 Uusien parvekkeiden asennus 
Uusien parvekkeiden asennusta ennen oli määrä jatkaa parveke I-palkkien pituutta 
(kuva 20). Puukkojen jatkamistarve havaittiin mallipurkamisen jälkeen. Puukot ovat 
aikaisemmin mainitsemiani I-palkkeja. Tarkoitus ja tavoite puukkojen jakamisessa oli 
saada parvekelaatan painopiste lähemmäksi talon seinää. Puukkoja katkaistiin tarvitta-
essa, mikäli huonokuntoista I-palkkiprofiileja oli havaittu. Puukkoa jatkettiin uudella I-
palkilla, jotta saavutettiin suunnitelmien mukaisesti tarvittava pituus puukolle. Puukko-
jen jatkamisen jälkeen vanhojen eristeiden tilalle asennettiin uudet eristeet ja puukot 
maalattiin Ferrex–ruosteensuojamaalailla (kuva 19).  
 
Kuva 20. Parveke-puukko jatkettuna ja ruostesuojattuna 
Puukkojen jatkamisen jälkeen LO-rakenne Oy pääsi asentamaan uudet parveke–
elementit vanhojen parvekkeiden tilalle. Parvekkeiden asennus oli odotettuakin nope-
ampaa ja 16 parveke–elementtiä asennettiin puolessa päivässä.  
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Seuraavana päivänä asennuksen jälkeen parveke-elementit linjattiin samaan linjaan ja 
kallistukset säädettiin säätöpulteilla. Parvekkeiden linjausten ja kallistussäätöjen jäl-
keen parvekkeet hitsattiin kiinni valettavan kotelon valuaukosta.  
Parvekkeiden asennus sujuikin ilman suurempia ongelmia, ainoastaan yksi parveke jäi 
aluksi asentamatta läpiruostuneen I-palkkien takia, joka korjattiin ja viimeinenkin parve-
ke päästiin asentamaan. Parvekkeissa oli vielä valukotelo, jonka sisään I-palkit tulivat, 
ja kotelot valettiin täyteen betonia. Parvekeasennuksen yhteydessä parvekeasentajat 
tilkitsivät parvekelaatan valukotelon ja eristevillan välin uretaanilla, jotta betoni pysyy 
valukotelossa.  
 
Kuva 21. Parvekkeen asennus käynnissä 
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Kuva 22. Parvekkeen asennus käynnissä 
Rakennesuunnittelija oli suunnitellut koteloiden valun tehtävän juotosbetonilla. Juotos-
betoni on erittäin juoksevaa ja itsestään tiivistyvää betonia, joka valuu pienimmästäkin 
reiästä ulos. Tästä syntyikin pienoinen ongelma, koska juotosbetonilla koteloita valetta-
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essa valui betoni jotain kautta ulos ja alemman parvekkeen pinnalle. Alemman parve-
kelaatan pintaa jouduttiin pesemään, jotta se saatiin puhtaaksi ja valutyöt keskeytettiin 
suuremman vahingon välttämiseksi. 
Uusia valutapoja alettiin suunnittelemaan, jotta saataisiin työt taas jatkumaan. Tehtiin 
muutaman koe-valu S30-betonilla sekä juotosbetonilla ensimmäisen kerroksen parvek-
keella. Jos kotelo vuotaisi edelleen, ei se sotkisi muita parvekkeita. Tämä ei kuitenkaan 
toiminut vaan kotelot vuotivat edelleen ja seuraava koevalu tehtiinkin pelkällä S30-
betonilla. S30-betoni pysyi kotelossa, ja rakennesuunnittelijan luvalla saatiin jatkaa 
valutöitä S30-betonilla. Valutöiden jälkeen valuaukkoon asennettiin betoninen koriste-
kansi, joka on saman näköinen kuin parvekelaatan pinta. 
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9 Työturvallisuus ja riskit 
Työn aikana ja ennen töiden aloittamista kiinnitettiin erityisen paljon huomiota työturval-
lisuuteen ja esiintyviin riskeihin. Asukkaiden näkökulmasta parvekkeiden ovien sulke-
minen oli merkittävin työturvallisuutta parantava toimenpide. Parvekkeiden oven kahvat 
käytiin poistamassa huoneiston sisäpuolelta, ja tilalle asennettiin kovalevystä tehty pei-
te levy, ettei puukolla tai vastaavalla työkalulla päässyt suoraan ovea avaaman. Saa-
han oven kyllä auki, jos ruuvaa peitelätkän pois ja avaa oven. Osa ovista jopa teljettiin 
ulkopuolelta ruuvaamalla lauta oven-karmeihin, koska asukkaat kuitenkin avasivat par-
vekeovia tuulettamista varten.  
Kaikkia ulkona liikkuvia ihmisiä haittasi purun aikana putoavat betonipalaset ja muu 
mahdollinen putoava jäte tai työkalu. Tähän varauduttiin lippusiimoilla ja alamiehellä, 
joka varoitti ulkona liikkuvia työntekijöitä ja muita ohikulkijoita. Tämän kaltainen työ kui-
tenkin kiinnostaa ohikulkevia ihmisiä, jotka tulevat mahdollisimman lähelle tuijottamaan, 
mitä työmaalla tapahtuu. Tästä syystä lippusiimat ja alamiehen rooli olivat erittäin tär-
keitä ja riskit tapaturmaan olivat melko suuret. Työtapoja myös muutettiin turvallisem-
maksi, ettei betonipalasia pääsisi karkuun ja aiheuttaisi mahdollisia vahinkoja joko ra-
kenteille tai mikä tärkeintä ihmisille.  
Asennustyön edetessä havaittiin myös työntekijöiden piittaamattomuutta omasta turval-
lisuudestaan, niin kuin (ks. kuva 23) kertoo, hypittiin korikoneesta parvekkeelle ilman 
minkäänlaista turvaköyttä. Tähän asiaan puututtiin ja tietoinen riski otettiin, että työteki-
jät saavat siirtyä korikoneesta parvekkeelle, mutta turvaköyden tulee olla kytkettynä 
joko korikoneeseen tai parvekekaiteeseen. Riski otettiin, koska työhön kulunut aika olisi 
ollut kohtuuttoman suuri, jos työntekijän olisi pitänyt jatkuvasti laskeutua korikoneella 
maahan ja kiertää parvekkeen puolelle sisäkautta.  
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Kuva 23. Työturvallisuuden laiminlyöntiä 
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10 Ongelmat 
Työn aikana ilmaantui muutamia ongelmia, jotka saatiin ratkaistua. Ensimmäisenä on-
gelmana vastaan tuli vanhojen I-palkkien ruostuminen (kuva 23). Muutaman I-palkin 
juuriosa oli läpiruostunut, ja niiden vaihto tuli ajankohtaiseksi. Ensiksi mietittiin, että 
vanha puukko eli parvekkeen I-palkki katkaistaan ihan juuresta ja tilalle hitsataan uusi, 
mutta puukot olivat myös ruostuneet olemassa olevan betonilaatan sisältä, joten hit-
saaminenkaan ei onnistunut.  
Puukot olivat siis poistettava ja korvattava uudella konsolilla, johon oli hitsattu puukko 
kiinni (kuva 25). Puukkojen jatkaminen onnistui konsoleilla, mutta asennus ei taas 
mennyt niin kuin oli suunniteltu. Uusia konsolipuukkoja kiinnittäessä porasivat työmie-
het alemman kerroksen huoneiston seinästä läpi suoraan olohuoneeseen, mikä aiheutti 
hiukan lisää korjaustöitä (kuva 26). 
 
Kuva 24. Parveke-puukko oli läpiruostunut 
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Kuva 25. Detaljikuva parveke puukon korvaavasta konsolista 
 
Kuva 26. Olohuoneen seinä johon porattiin vahingossa reikiä puukkokonsolia asennet-
taessa 
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Parvekeasennuksen jälkeen, kun valutyöt aloitettiin rakennesuunnittelijan suunnitelmi-
en mukaan juotosbetonilla, ilmeni ongelmaksi valukoteloiden ja seinän välisen sauman 
tiiveys. Juotosbetoni ei pysynyt valukotelossa vaan valui sieltä ulos alemman parvek-
keen pinnalle (kuva 27) mikä aiheutti työläät puhdistustyöt.  
Ongelmaan alettiin miettimään ratkaisua ja muuttamaan valutapaa. Ensimmäiseksi 
kokeiltiin valaa lähempänä seinää olevasta valuaukosta kotelon toisen osan täyteen 
S30-betonilla, jonka jälkeen toinen osa valettiin juotos-betonilla, jotta kotelo saataisiin 
varmasti täyteen. Juotosbetoni ei kuitenkaan pysynyt tälläkään tavalla valukotelossa 
vaan valui sieltä taas pois.  
Onneksi oli tehty koevalu ensimmäisen kerroksen parvekkeella, jotta ulosvaluva betoni 
ei sotkisi alempia parvekkeita. Seuraavaksi tehtiin koevalun pelkällä S30-betonilla, mi-
kä osoittautuikin hyväksi tavaksi. Hiukan jäykemmän ja karkeamman massan ansiosta 
betoni pysyi kotelossa eikä valunut sieltä ulos.  
Rakennesuunnittelija hyväksyi uuden betonimassan käytön, ja töitä voitiin taas jatkaa. 
Kahden talon parvekkeet olivat tässä kohtaa vielä asentamatta, ja niihin suunniteltiin 
laittavan tuulensuojalevyn pala valukotelon kohdalle. Tällä tavalla toivottiin saavutetta-
van tiiviimpi liittymäkohta valukotelon ja seinärakenteen väliin, jotta juotosbetoni pysyisi 
valukotelossa. Tulevaisuudessa vastaavanlaisissa tapauksissa tuleekin kiinnittää eri-
tyistä huomiota valukotelon ja seinärakenteen väliseen detaljiikkaan.  
 
Kuva 27. Juotosbetonivaluma 
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11 Yhteenveto 
Tavoitteena oli tehdä kattava tutkimus ulokeparvekkeiden korjaamisesta, aikataulutuk-
sesta sekä työturvallisuudesta, jotta tulevaisuudessa vastaavanlaisissa kohteissa oltai-
siin entistäkin paremmin tietoisia parvekepurkuun ja uusien parvekkeiden asennukseen 
liittyvistä riskeistä ja ongelmakohdista. Työssä saavutettiin lopputulos, jossa on katta-
vasti käsitelty parvekkeiden erilaisia purkumenetelmiä, sekä uusien parvekkeiden 
asennustapoja. Työturvallisuudessa käsiteltiin kyseisen työn aikana ilmenneitä turvalli-
suusriskejä, sekä työntekijöiden näkökulmasta että ulkopuolisten ja asukkaiden näkö-
kulmasta. Työturvallisuudessa ei käyty läpi normaaleja työturvallisuuteen liittyviä asioi-
ta, kuten henkilökohtaisia suojavälineitä, koska tärkeämpää on käsitellä tähän työhön 
liittyviä erikoistapauksia, kuten parvekkeiden ovien telkeämistä ja asukkaiden turvalli-
suudesta huolehtimista. Aikataulua ei käsitelty omana osiona vaan aikatauluasioita 
tulee esille tekstin sisällä eri työtapoja vertaillessa. Alkuperäinen tavoite saavutettiin 
hyvin ja näin ollen osaa tulevaisuudessa ottaa etukäteen huomioon ongelmakohdat 
ennen kuin niistä tulee ongelmia ja osaa kiinnittää huomiota esimerkiksi valukoteloiden 
ja talonseinän liittymäkohdan tilkitsemiseen. 
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